交口县城区局部污水收集管网建设工程项目
绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
为加快补齐我县城区生活污水收集和处理设施短板，尽快实现我县城区生活污水管网全覆盖、全收集、全处理目标，经2019年6月3日县政府第62次常务会议研究同意，我局牵头组织实施了交口县城区局部污水收集管网建设工程项目。项目概算总投资509.17万元，新建我县城区寺沟、碾子沟、后水头、马家山4个城中村污水主干管3.6公里、用户与主干管连接支管1.5公里，对4个村3000人生活污水进行收集并纳管交口县污水处理厂集中处理。
项目于2019年12月11日经交口县发展和改革局交发改发〔2019〕192号文件批复立项，2021年7月1日取得建筑工程施工许可证开工建设，2021年9月9日竣工验收通过，正式投入运行。
（二）项目绩效目标。
项目总体目标为新建我县城区寺沟、碾子沟、后水头、马家山4个城中村污水主干管3.6公里、用户与主干管连接支管1.5公里，对4个村3000人生活污水进行收集并纳管交口县污水处理厂集中处理，有效减少县城区水体污染物排放，有效提高县城区生活污水收集处理水平和效能，显著改善县城区生态环境质量。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
截至目前，县财政累计下达我局本项目资金300万元，为2020年一般债券资金300万元。
为衡量项目绩效目标设置的合理性，分析、检验项目预期目标的实现程度和资金使用效益，及时总结经验、分析问题、改进管理，并为政府相关决策及以后年度资金安排、项目支出结构调整等提供依据，我局就本项目绩效目标实现程度进行自我评价。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准。
项目绩效评价遵循“独立、客观、公平、公正”原则，结合项目实际，科学合理设置评价指标体系和评价标准，采用定性与定量相结合评价方法，坚持绩效导向，注重成本效益，简化流程和方法，提高评价工作效率和质量。
（三）绩效评价工作过程。
项目绩效评价工作由分管副局长牵头，业务股室具体承办、财务室配合，成立评价工作组，明确评价目的、对象和范围，结合我局和项目实际制定评价方案，科学合理设置评价指标体系和评价标准，遵循“独立、客观、公平、公正”原则，采用定性与定量相结合评价方法，按照现场调研、数据资料分析、综合评价打分工作流程，业务股室起草并经工作组集体审议通过，最终形成项目绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论
项目评价工作组对项目资金执行，项目产出、效益、满意度指标进行综合评价打分，评价结论为本项目严格履行工程建设程序，县财政下达本项目资金300万元严格依法依规全部支出，项目产出、效益指标实现，服务对象满意度达到＞80%目标值，自评得分100分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
2019年6月3日县政府第62次常务会议研究同意，由我局牵头组织实施本项目。
（二）项目过程情况。
项目于2019年12月11日经交口县发展和改革局交发改发〔2019〕192号文件批复立项，2021年7月1日取得建筑工程施工许可证开工建设，2021年9月9日竣工验收通过，正式投入运行。
（三）项目产出情况。
1.数量指标：新建污水主干管3.6公里、用户与主干管连接支管1.5公里，覆盖人口数3000人。
完成情况：新建污水主干管3.6公里、用户与主干管连接支管1.5公里，覆盖人口数3000人。
2.质量指标：工程质量合格率100%。
完成情况：2021年9月9日，全部工程竣工验收合格投运。
3.时效指标：2021年底前竣工投运。
完成情况：2021年9月9日，全部工程竣工验收合格投运。
4.成本指标：工程结算审计价≤379.9619万元。
完成情况：工程结算审计价373.586483万元。
（四）项目效益情况。
1.社会效益指标：有效减少县城区水体污染物排放。
完成情况：有效减少了县城区水体污染物排放。
2.生态效益指标：有效提高县城区生活污水收集处理水平，显著改善县城区生态环境质量。
完成情况：有效提高了县城区生活污水收集处理水平，显著改善了县城区生态环境质量。
3.可持续影响指标：有效提高县城区生活污水收集处理效能。
完成情况：有效提高了县城区生活污水收集处理效能。
4.满意度指标：服务对象满意度＞80%。
完成情况：服务对象满意度为90%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
项目严格履行工程建设程序，并成功争取2020年地方政府一般债券资金300万元，有力支持了项目建设。
六、有关建议
建议县财政局对项目实施单位绩效评价工作进行指导帮扶。
七、其他需要说明的问题
无
[bookmark: _GoBack]附件：《交口县城区局部污水收集管网建设工程项目支出绩效自评表》

 交口县住房和城乡建设管理局
                              2022年9月28日

