

交口县双池镇采煤沉陷区综合治理搬迁安置补助项目绩效评价报告
1、 基本情况	
（一）项目单位基本情况
1.交口县双池镇人民政府，统一社会信用代码：11142333012705462W；地址：山西省交口县双池镇双池村；负责人：郑昇。
双池镇位于交口县东南部，全镇国土总面积88.6平方公里，全镇辖16个行政村，43个自然村，总人口约2.3万人。镇党委下辖基层党支部22个，其中机关支部6个，农村党支部16个。镇机关共有在编在岗干部51人。镇机关设党政机构5个：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；设事业单位机构3个：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。
（二）项目基本情况
1.项目概况
交口县采煤沉陷区综合治理搬迁安置补助项目，涉及交口县双池镇人民政府；项目建设内容，涉及双池镇西庄村委云千村搬迁安置小区配套基础设施和公共服务设施建设。                                                                         报表立项背景：山西是煤炭大省,为中国的经济发展提供了重要能源保障，然而巨量的煤炭开采为生态留下了大面积的采空区和沉陷区，数千村庄房屋倒塌、饮水困难和耕地破坏，推进采煤沉陷区综合治理，是一项治理生态环境的重要举措。《中华人民共和国乡村振兴促进法》第三十四条 国家健全重要生态系统保护制度和生态保护补偿机制，实施重要生态系统保护和修复工程，加强乡村生态保护和环境治理，绿化美化乡村环境，建设美丽乡村。                                                                     单独立项依据：《政府投资条例》（国务院令第712号）、《关于加快推进采煤沉陷区综合治理的的意见》（国办发[2016]102号）、国家发展改革委《关于印发<采煤沉陷区综合治理专项管理办法（试行）的通知>》（发改振兴规[2016]2739号）和《山西省采煤沉陷区综合治理搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务设施建设项目暂行管理办法》（晋发改地区发[2018]182号），《交口县行政审批服务管理局<关于交口县2016年采煤沉陷区水头镇上庄村委上庄村搬迁安置区基础设施和公共服务设施建设项目初步设计的批复>》（交审投资发[2020]22号）。
项目主要内容：（1）双池镇西庄村委云千村搬迁安置小区配套基础设施和公共服务设施建设，包括室外各种管网土建工程、室外亮5化工程、门房、大门、自行车棚、围墙、挡墙等工程。
2.项目主要绩效                                                                                           产  双池镇西庄村委云千村搬迁安置小区配套基础设施和公共服务设施建设，包括室外各种管网土建工程、室外亮化工程、门房、大门、自行车棚、围墙、挡墙等工程，完善了小区功能，方便了村民的生产和生活，特别是解决了小孩上学、村民就医、村民饮水及污水排放问题，改善和美化了村民的居住环境。                                                        产  3.项目资金到位及使用情况                                               实施交口县采煤沉陷区综合治理搬迁安置补助资金项目交口县双池镇预算102万元，资金到位102万元，实际支出 102万元。详见下表：
项目资金到位及使用情况
                                                    单位：元
	单位
	经 费 来 源
	经 费 支 出

	双 池 镇
	2021.08.09
	收中央和省配套
	740,000.00
	2021.08.09
	支团结建筑工程有限公司工程款
	740,000.00

	
	2021.11.22
	收市级配套
	280.000.00
	2021.11.22
	支团结建筑工程有限公司工程款
	280.000.00

	小  计
	1,020,000.00
	小  计
	1,020,000.00


（三）项目绩效目标	
1.项目总体目标
交口县2016年采煤沉陷区双池镇西庄村委云迁村搬迁安置区基础设施和公共服务设施建设项目，保障小区住户安全顺利入住。
2.具体目标
	双池镇

	数量指标
	石墙修建面积
	620㎡

	
	门卫室修建面积
	12㎡

	
	供水管网长度
	300m

	
	污水管网长度
	350m

	
	雨水管网长度
	350m

	
	人行道亮化安装路灯
	10盏

	质量指标
	项目验收合格率
	90%

	时效指标
	2021.1-2021.12
	2021年12月底

	成本指标
	项目合同价
	1319700元

	服务对象满意度指标
	小区住户满意度
	98%


二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的 对象及范围
1.绩效评价目的
通过实施财政支出绩效评价，增强部门单位的绩效观念和责任意识，以项目支出和结果是否达到绩效目标、项目拨款依据是否充分、资金支出是否规范合理等为主要内容，评价结果将作为预算安排的主要依据，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有应用”的全过程预算绩效管理体系得到有效实施。
2.绩效评价的对象及范围
本次绩效评价的对象及范围是：交口县双池镇人民政府2021年1月1日至2021年12月31日实施的交口县采煤沉陷区综合治理搬迁安置补助资金项目绩效情况。
（二）绩效评价的原则及评价方法 指标体系及评价标准
1.绩效评价的原则及评价方法
绩效评价遵循“科学规范、公正公开、绩效相关”的基本原则，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，采取查阅有关资料与调查测评相结合，书面资料与项目实际相印证,通过因素分析法、公众评判法等一系列绩效评价技术手段，对交口县2021年交口县采煤沉陷区综合治理搬迁安置补助资金项目做出客观、公正和科学评价。
2.指标体系及评价标准
根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，综合考虑项目背景、绩效目标、预算资金的投入与使用情况等内容，评价小组按照逻辑分析法，从科学性、客观性、可执行性和绩效评价可操纵性角度出发，明确指标体系设定以资金运行为主线，围绕决策、过程、产出和效益四个环节，共设定一级指标四个、分值100分，其中决策20分、过程20分、产出25分、效益35分；二级指标9个，涵盖了从项目立项到项目效益的全过程；三级指标21个，细化了从项目立项合规性、合理性、明确性，到资金到位率和及时性、管理制度和财务制度有效性等，再到项目完成率、完成速度及质量达标率，最后落实到经济、社会和生态效益，以及可持续发展效益和公众满意度等。
根据项目资金绩效目标评价指标体系，项目绩效评价实行百分评分制考核，其评价结果共分四个等次： 90（含）-100为“优”，80（含）-90分为“良”，60（含）-80分为“中”，60分以下为“差”。
（三）绩效评价工作过程
 第一阶段：绩效评价准备阶段。开展绩效评价前调查，深入了解和分析研究20个重点项目单位所属主管部门和所在地理位置情况，从节约时间成本和提高工作效率出发，力求做到项目与项目绩效评价之间无缝对接；
第二阶段：绩效评价实施阶段。收集和审核项目资料，发现问题及时作出处理；赴项目现场勘察调研和访谈测评，以及对项目现场进行图像取证和文字记录；根据项目资料和现场勘察情况，对照项目绩效评价指标体系，分析论证，提出绩效评价意见；
第三阶段：撰写绩效评价报告阶段。绩效评价小组成员根据收集审核的资料和现场勘察取证情况，分析整理素材，撰写绩效评价报告；
第四阶段：根据交口县财政局和各项目单位对绩效评价报告提出的意见和建议，分析研究和进一步完善绩效评价报告；
    第五阶段：经会计师事务所内部质量控制复核后，出具并提交项目绩效评价报告和全县重点项目绩效评价综合报告，拟写项目总结和整理项目档案资料，并及时归档。
三、项目绩效评价中发现的问题及建议
（一）强化对项目绩效目标管理重要性和必要性的认识，建立和完善项目管理制度，细化绩效目标，更好地发挥财政资金的使用效益；
（二）规范项目档案管理，完整记录项目执行的全过程，项目资料要齐全完整，排列有序并装订成册，便于查阅使用。
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